	SPP
	Nazwa zadania
	Czas trwania
	Uwagi
	Należy uwzględnić następujące święta/wyjątki:
- 01.11-02.11 – dzień wolny od pracy
- 11.11 - dzień wolny od pracy
- 24.12 – praca w godzinach 9:00-13:00
- 25.12-26.12 - dzień wolny od pracy
- 31.12 – praca w godzinach 9:00-13:00
- 01.01 - dzień wolny od pracy
- 06.01 - dzień wolny od pracy


	1
	Wyposażenie sali szkoleniowej
	
	
	

	1.1
	   Kontrole postępu prac
	
	co pn. i czw. t= 2 godz.
	

	1.2
	   Opracowanie planu instalacji
	
	
	

	1.2.1
	      Analiza potrzeb szkoleniowych
	3 dn
	rozpoczęcie pon, 28-10-2024
	

	1.2.2
	      Analiza możliwości zaspokojenia potrzeb
	3 dn
	rozp. po zakończeniu 1.2.1
	

	1.2.3
	      Wybór Sali szkoleniowej
	1 dzień
	rozp. po zakończeniu 1.2.2
	

	1.2.4
	      Wstępny plan instalacji
	5 dn
	rozp. po zakończeniu 1.2.3
	

	1.2.5
	      Zawieszenie tablicy informacyjnej
	1 godz.
	rozp. po zakończeniu 1.2.3
	

	1.3
	   Opracowanie zestawienia potrzeb sprzętowych i oprogramowania
	
	rozp. po zakończeniu 1.2
	

	1.3.1
	      Prezentacja koncepcji Sponsorowi
	0,5 dn
	
	

	1.3.2
	      Analiza i wprowadzenie proponowanych poprawek
	4 dn
	rozp. po zakończeniu 1.3.1
	

	1.3.3
	      Ponowna prezentacja
	3 godz.
	rozp. po zakończeniu 1.3.2
	

	1.3.4
	      Zatwierdzenie wykonanych zmian
	Kamień milowy
	rozp. po zakończeniu 1.3.3
	

	1.3.5
	      Wybór dostawcy sprzętu
	2 tyg.
	rozp. 2 dni po rozpoczęciu  1.3.2
	

	1.3.6
	      Wybór dostawcy oprogramowania
	1 tydz.
	kończy się razem z końcem 1.3.5
	

	1.4
	   Zamówienie sprzętu i oprogramowania
	
	rozp. po zakończeniu 1.3
	

	1.4.1
	      Dostawa sprzętu i oprogramowania
	7 dn
	
	

	1.4.2
	      Prace nad wyposażeniem Sali szkoleniowej
	
	rozp. po zakończeniu 1.4.1
	

	1.4.2.1
	         Instalacja sprzętu
	2 dn
	
	

	1.4.2.2
	         Instalacja oprogramowania
	
	rozp. po zakończeniu  1.4.2.1
	

	1.4.2.2.1
	            Instalacja systemu operacyjnego
	3 dn
	
	

	1.4.2.2.2
	            Kontrola poprawności instalacji
	5 godz.
	rozp. po zakończeniu 1.4.2.2.1
	

	1.4.2.2.3
	            Instalacja aplikacji
	2 dn
	rozp. po zakończeniu 1.4.2.2.2
	

	1.4.2.2.4
	            Kontrola poprawności instalacji
	7 godz.
	rozp. po zakończeniu 1.4.2.2.3
	

	1.4.2.2.5
	            Przekazanie informacji o gotowości do testów
	0,5 godz.
	rozp. po zakończeniu 1.4.2.2.4
	

	1.4.2.3
	         Przeszkolenie trenerów
	23 dn
	rozp. jednocześnie z rozp.  1.4.2.1
	

	1.4.2.4
	         Testowanie systemu
	5 dn
	rozp. po zakończeniu 1.4.2.2
	

	1.4.3
	      Raport z testowania
	1 dzień
	rozp. po zakończeniu 1.4.2 i 1.4.2.4
	

	1.5
	   Określenie terminu rozpoczęcia pierwszego szkolenia
	Kamień milowy
	rozp. po zakończeniu 1.4 i 1.4.3
	





